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BIOMETĀNA IEVADES PUNKTA 
«DŽŪKSTE» BŪVNIECĪBA UN 

TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA
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Mērķis

Izveidot pirmo publisko biometāna ievades 
punktu Latvijā, lai atvieglotu biometāna

ievadīšanu pārvades sistēmā un veicinātu 
atjaunojamās enerģijas izmantošanu
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Projekta īstenošanas plāns
Tehnoloģiskā aprīkojuma ražošanas plāns

▪ No līguma līdz piegādei 
objektā – 15 mēneši

▪ Pamata tehnoloģijas 
ražošanas fāze – 3 mēneši

Projektēšanas un būvniecības plāns
▪ No līguma līdz pabeigšanai 

– 9 mēneši

▪ Inženierizpēte – 2 mēneši

▪ Projektēšana – 5 mēneši

▪ Būvdarbi – 4 mēneši

1.būvniecības lietas 
(BIS Nr. BIS-BL-843731-12369) 
būvdarbu gaita – PGV ATZARS un ĒKAS

3.būvniecības lietas 
(BIS Nr. BIS-BL-844312-12034)
būvdarbu gaita – PGV EST

4.Būvniecības lietas 
(BIS Nr. BIS-BL-841992-12029) 
būvdarbu gaita – ELT PIESLĒGUMS (ST)

2.būvniecības lietas 
(BIS Nr. BIS-BL-839433-12169) 
būvdarbu gaita – BMIP laukums
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Koncepts

Punkts sastāv: no 2 konteineru moduļiem, katrs 25 m².

1. konteiners: tehnoloģiskais aprīkojums biometāna attīrīšanai, 
sildīšanai, spiediena samazināšanai un plūsmas uzskaitei

2. konteiners: 3 tehniskās telpas:
• Gāzes kvalitātes telpa (gāzes hromatogrāfs),
• Vadības un automatizācijas sistēmu telpa,
• Katlu telpa (apkure un tehnoloģiskais siltumnesējs)

“Virtuālā gāzesvada” princips – biometāns tiek piegādāts 
konteineros un ievadīts pārvades sistēmā bez cauruļvada starp 
ražotāju un tīklu
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Aprīkojuma ražošana

Pieslēguma / Pārvades gāzesvada (PGV) dati: 

➢ PGV projektēšanas spiediens - 55 bar

➢ PGV atļautais darba spiediens - līdz 25 bar

Biometāna ievades punkta (BMIP) dati:

➢ BMIP projekta ieejas spiediens - 300 bar    

➢ BIP projektēšanas izejas spiediens - 55 bar

➢ BIP izejas darba spiediena svārstības - 16 - 55 bar

➢ BIP izejas darba spiediena svārstības 16 - 55 bar

➢ Pieļaujamā gāzes ievade sistēmā (plūsma) –
≥ 1 000 m

3
/h bet ne vairāk kā 2500 m

3
/h (t=0°C, 

P=1.01325 bar)
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Aprīkojuma ražošana

Biometāna ievadīšanas process Džūkstes BMIP

Kravas reģistrācija: Piegādātājs reģistrē plānoto 
biometāna piegādi Conexus tiešsaistes sistēmā, norādot 
piegādes laiku un informāciju par kravu. 

Ierašanās un pieslēgšanās: Piegādātājs ierodas BMIP ar 
konteineru. Notiek operatora un kravas ID autorizācija 
sistēmā. Veic pieslēgumu – zemējums un lokanais 
savienojums. 

Pasūtījuma pārbaude un RAR verificēšana: Sistēma 
pārbauda piegādes reģistrāciju, veic RAR (reģistrācijas 
apstiprinājuma rekvizītu) verificēšanu. Ja pārbaude ir 
veiksmīga – atļauj uzsākt ievadīšanas procesu. Paralēli 
tiek veikta automātiska drošības parametru pārbaude.
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Aprīkojuma ražošana

Gāzes kvalitātes kontrole:
Biometāna sastāvs tiek nepārtraukti analizēts ar 
gāzes hromatogrāfu, nodrošinot atbilstību 
normatīvajām prasībām un drošības parametriem

Priekšsildīšana:
Pirms spiediena samazināšanas biometāns tiek sildīts 
ar siltummaini, ko apkalpo divi katli, lai kompensētu 
temperatūras kritumu

Spiediena samazināšana un plūsmas regulēšana:
Gāze ar spiedienu līdz 300 barg tiek reducēta līdz ~30 
barg

Kvalitātes kontrole un reducēšana:
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Aprīkojuma ražošana
Plūsmas uzskaite:
Biometāna ievades apjoms tiek precīzi mērīts, 
izmantojot Coriolisa tipa plūsmas skaitītāju, 
kas nodrošina augstu mērījumu precizitāti arī 
mainīgos spiediena un temperatūras apstākļos. 
Mērījumu dati tiek automātiski reģistrēti un 
nosūtīti uz Conexus SCADA sistēmu turpmākai 
uzraudzībai un uzskaitei.

Automātiska procesa uzraudzība:
Visi parametri (spiediens, temperatūra, sastāvs 
u.c.) tiek reāllaikā monitorēti;
Ja kvalitāte neatbilst – sistēma ievadīšanu 
automātiski pārtrauc.
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Aprīkojuma ražošana
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Projektēšana & Būvniecība

1. Apbūves teritorija – 3 500 m2

2. Autotransporta maksimālie gabarīti:  

2.1. Platums: 2,50 m 

2.2. Garums: 16,50 m 

2.3. Augstums: 4,00 m 

3. Kopējā masa – 40 t 

4. Pieļaujamā maksimālā slodze uz asi – 11,5 t 

5. Pieļaujamas spiediens no konteinera – 300 bar 

6. Maksimālā ražība – 2500 m3/h 

7. Jābūt zemējuma savienojumam – 10 m 

8. Konteinera (termināla) savienojuma tipi Terminālī paredzētie 
pievienojuma tipi: 

8.1. VQN 120F (Eclipse valves & fitings). Nominālais izmērs 3/4" 

8.2. VQN 160F (Eclipse valves & fitings). Nominālais izmērs 1" 
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Projektēšana & Būvniecība
03.07.2025 – darbi būvlaukumā

26.06.2025 – darbi būvlaukumā

17.03.2025 - laukums pirms būvdarbiem

17.04.2025 – pēc PGV sakaru pārbūves

20.05.2025 –darbi būvlaukumā

25.07.2025 – laukums pirms atklāšanas pasākuma
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Partneri
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Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: aptuveni 1,7 miljoni eiro, tostarp:
• 1,55 miljoni eiro – būvniecības un tehnoloģiskā aprīkojuma realizācijai;
• 0,15 miljoniem eiro – BMIP vadības IT risinājumu ieviešanai

Finansējuma avots: Projekts pilnībā (100%) finansēts no Eiropas Savienības – 1,5 miljoni eiro

Atveseļošanas fonda, programmas 7.1.1.3.i ietvaros – Biometāna īpatsvara galapatēriņa
palielināšana
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Nākotnes plāni

Biometāna ražošanas potenciāls Latvijā

BMIP attīstība:
Rēzekne – plānota kā nākamā prioritāte, lai 
nodrošinātu pārklājumu Latgalē - pabeigšana 2027 I-
II cet.

Ragana – tehniski sarežģītāks projekts skābekļa 
satura dēļ, tuvu Inčukalna krātuvei - pabeigšana 2027 
III-IV cet.

Skrunda – potenciāls punkts, taču šobrīd zemāka 
prioritāte

Kopējais teorētiskais potenciāls: līdz 4,4 TWh gadā

Reālistiska prognoze līdz 2030. gadam: 1,3–1,7 TWh.

Norit darbs pie finansējuma piesaistes: 
• Finansējums: ERAF / Nacionālais līdzfinansējums
• Kopējais līdzfinansējums: 4,7 milj. EUR
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PALDIES VISIEM PAR KOPĒJO SADARBĪBU PROJEKTA 

ĪSTENOŠANĀ

KOMANDĀ IR SPĒKS
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